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提升绩效管理体系项目 

工作简报 
（第 05 期/每 2 周 1 期) 

全员绩效项目小组                        2012 年 7 月 27 日 

一、项目进展情况（2012 年 7 月 16—7 月 27 日） 

 部门和试点单位图卡讨论会 

在各个部门和试点三级单位的高度重视和配合下，从 7月 13 日开始到

7 月 24 日，顺利完成了公司本部部门的战略地图和平衡计分卡讨论，完成

了一家试点单位的战略地图和平衡计分卡讨论。 

 项目进度 

 已完成本部部门战略地图与平衡计分卡讨论会 

 已完成公司级指标分管领导初步认责。 


